



Projectplan

Landbouwproject Gorkhadistrict

Inleiding

Stichting Studentenprojecten Nepal – opgericht in 2000 - werkt al sinds 2006 samen met NGO Village Environment Nepal (VEN). Samen met Wilde Ganzen realiseerden wij in het afgelegen projectgebied in het Gorkhadistrict scholen, schoollokalen, toiletgebouwen, schoolpleinen en werden schoolbibliotheken, meubilair en leermiddelen aangeschaft. Dit jaar ging het onderwijsverbeteringsproject voor 13 scholen in de Himalaya van start, een investering van € 187.795. Het gaat om het beschikbaar stellen van computers en andere ICT-middelen, meubilair, leermiddelen, trainingen van leraren en het stimuleren van achtergestelde gemeenschappen om onderwijs te volgen.

In 2019 kregen wij van VEN een investeringsaanvraag voor een landbouwproject. Dit voorstel is verder uitgewerkt tot een plan om de landbouw in ons projectgebied te moderniseren en samen met de arme bevolking een coöperatie op te zetten.

Trainingen en kennisoverdracht om zelfredzaamheid van de bevolking te versterken heeft daarbij hoge prioriteit. Het gaat om een totale investering van € 28.480.



Visie, doelstellingen en strategie van SPN

Onze visie

1. Financiële studie-ondersteuning voorkomt dat jonge kansarme meisjes slachtoffer worden van een gedwongen kind huwelijk en dat kansarme jongeren met een beperking uitvallen of helemaal geen onderwijs krijgen.
2. Het kunnen volgen van vakonderwijs (waaronder ICT en technisch onderwijs) of een bacheloropleiding draagt voor kansarme jongeren bij aan zelfontwikkeling en zelfvoorziening, de ontwikkeling van de community en de ontwikkeling van Nepal.

Onze doelstellingen

Bijdragen aan de Sustainable Development Goals vastgesteld door de VN:

Goal 4: *Kwaliteitsonderwijs*: verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.



Goal 5: *Gendergelijkheid*: bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

Goal 6: *Schoon water en sanitair*: verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Goal 10: *Ongelijkheid verminderen*: dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

Goal 17: *Partnerschap om de doelen te bereiken*: versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Onze strategie

1. Het bouwen en renoveren van scholen in afgelegen gebieden in de Himalaya, waar de overheid onvoldoende steun biedt.
2. Verbeteren van de kwaliteit en omstandigheden van het onderwijs op scholen in afgelegen gebieden in de Himalaya, met name in het Gorkha-district, zoals betere opleiding van docenten, computers, beter schoolmeubilair en sanitaire voorzieningen, schoolpleinen t.b.v. welzijn zoals sport en spel.
3. Financiële ondersteuning van kansarme individuele studenten uit het afgelegen Himalaya-gebergte, met voorrang voor jonge meisjes en jongeren met een beperking.
4. Het scheppen van voorwaarden voor computerlessen en ander vakgericht onderwijs voor kansarme studenten. Hierbij valt te denken aan bouw-, installatie- en machinetechniek of aan een naai- en textielatelier.
5. Scheppen van voorwaarden voor het realiseren van projecten ter versterking van de community, zoals vrouwenprojecten, gespreksgroepen, agri-tourisme en landbouwprojecten.
6. Het oprichten van spaarfondsen en/of microkredieten voor investeringen om zelfontwikkeling en betere leefomstandigheden te bevorderen.
7. Uitwisseling en afstemming met besturen van partnerorganisaties in Nepal alsmede met controleurs, projectgroepen en dorpscommissie in Nepal die gelieerd zijn aan de partnerorganisaties en al hetgeen dat in de ruimste zin daarmee verband houdt.
8. In al haar activiteiten streeft de stichting naar een duurzame voortzetting van de projecten, op eigen kracht van de partners in Nepal.

Historie SPN

Tijdens haar eerste bezoek aan Nepal in februari 2000 zag Froukje Nijholt dat Nepalese studenten heel hard moeten werken om het hoofd boven water te houden. Velen zijn meer bezig met overleven dan met studeren. Ze besloot zelf een Nepalese student te sponsoren, die als drager tijdens de trektocht zijn studiekosten bij elkaar verdiende. Hij was de eerste student van het studentensponsoring project van de stichting Studentenprojecten Nepal.

Computerinstituut SPN-CI

Ook kwam zij er achter dat kansarme Nepalese studenten geen geld hebben om computerlessen te volgen. Daardoor zijn hun kansen op een baan kleiner. Ze besloot de mogelijkheden te onderzoeken voor het starten van een computerinstituut voor kansarme studenten in Kathmandu. Begin 2001 ging het studentencomputerproject van start met tien leerplekken.

Naast de basiscursus worden nu zes andere trainingen gegeven, zoals grafische vormgeving, website ontwerpen, accountancy, e-commerce en een hardware training. Meer dan 4.000 studenten hebben tot nu toe een officieel erkend diploma ontvangen.

Sponsorstudenten

De Stichting Studentenprojecten Nepal bemiddelt sinds 2000 in sponsoring van kansarme studenten in Nepal. Voor € 225 of €115 (afhankelijk van de studiefase) per jaar kunnen sponsors uit Nederland een student steunen. De studenten worden gecontroleerd door zes controleurs. Tot 2011 werkten deze controleurs zelfstandig. Daarna werd de studentensponsoring ondergebracht in de NGO Student Help Nepal. In 2018 werd de 500ste sponsorstudent ingeschreven en inmiddels zijn/worden meer dan 570 studenten gesponsord vanuit Nederland.

Scholenproject

De Stichting Studentenproject Nepal is in 2007 gestart met een scholenproject in het Gorkhadstrict. In de afgelopen jaren werden nieuwe scholen en schoollokalen gebouwd in 13 dorpen. Ook werden toiletten, watervoorzieningen, speelpleinen, ontmoetingsruimten, bibliotheken gerealiseerd en meubilair aangeschaft. In 2020 gaat een onderwijsverbeteringsproject van start.

Alle projecten worden uitgevoerd in samenwerking met onze partner Village Environment Nepal en Wilde Ganzen.

Partners SPN in Nepal

SPN heeft intensief contact met de partner-organisaties in Nepal. Maandelijks en vaak ook wekelijks is er mailcontact. Jaarlijks bezoeken bestuursleden uit Nederland de projecten in Nepal. Dat gebeurt op eigen kosten. Tevens vinden vergaderingen plaats met de besturen in Nepal.



Jaarlijks bezoeken bestuursleden uit Nederland de projecten in Nepal. Dat gebeurt op eigen kosten. Voorzitters en hoofden van dertien scholen samen met het bestuur van partner Village Environment Nepal en secretaris Froukje Nijholt tijdens de officiële start van het onderwijsverbeteringsproject

Vrijwilligerswerk

Ook de Nepalese bestuursleden zien het werk voor de stichting als vrijwilligerswerk. Zij ontvangen een reiskostenvergoeding en een onkostenvergoeding (kopieerkosten e.d.). De bestuursleden zijn in het dagelijks leven werkzaam in het onderwijs (basisonderwijs tot en met de universiteit), in de ict-sector, in de toerisme-sector en dienstverlening.

Ngo's

De partners zijn niet-gouvernementele organisaties die zich richten op ontwikkelingswerk. De organisaties zijn onafhankelijk van de overheid. Wel moet de regeringsinstantie Social Welfare Council Nepal goedkeuring verlenen aan de projecten. Dat gebeurt na controles van de administratie, begroting, e.d. De partners waarmee we samenwerken zijn SPN-CI (computerproject Kathmandu), Student Help Nepal (studentensponsoring) en Village Environment Nepal (scholenproject). Meer dan 4.000 (in 2016/2017 waren dat er nog 2.000) leerlingen en hun ouders, evenals docenten, profiteren rechtstreeks van alle ontwikkelingen in het projectgebied van SPN en Village Environment Nepal. Schoolteams, leerlingen en ouders in dit arme gebied zijn erg blij met de steun uit Nederland. Het geeft hen kracht om verder te gaan en de toekomst weer positief tegemoet te zien.

Landbouwproject 2020

Projectgebied Gorkha



Het projectgebied van SPN ligt in Barpak-sulikot van het Gorkha district. Gorkha is één van de 77 districten van Nepal. Het gebied grenst in het noorden aan China/Tibet. De 13 dorpen waar SPN actief is liggen in het epicentrum van de aardbevingen die in 2015 plaatsvonden.

Een aantal dorpen zijn alleen bereikbaar via smalle paadjes door de jungle. De dorpen Deurali, Pandrung en Baluwa – waar we het landbouwproject willen starten - liggen 175 kilometer vanaf de hoofdstad Kathmandu en 30 kilometer vanaf Gorkhacity en zijn inmiddels goed per jeep bereikbaar.

De dorpsbewoners zijn Gurung, Magar of Dalit (laagste kaste). De bevolking is erg arm. Na de grote aardbevingen in 2015 waren veel huizen en ook de scholen in het projectgebied van SPN verwoest. SPN heeft na de aardbevingen meermalen geld voor noodhulp gestuurd naar het projectgebied en samen met de partners VEN en Wilde Ganzen zeven scholen gebouwd en tientallen kleine projecten gerealiseerd.

Hoewel de bewoners van de dorpen in ons projectgebied arm zijn (het gaat veelal om achtergestelde etnische groepen) heeft het gebied wel potentie voor landbouw en veeteelt en er is een goede afzetmarkt in de buurt. De dorpsbewoners hebben kleine stukjes grond, waarop zij groenten en linzen verbouwen. Moderne landbouwtechnologie en een cooperatie zijn nodig voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking.

Het doel van het project is economische en sociale groei bewerkstelligen op landbouw- en later ook op veeteeltgebied. In totaal zullen ongeveer 150 families deelnemen aan het project en direct profiteren van het project. Ongeveer 1.500 mensen zullen direct en indirect profiteren van het project. Zij waren eerder slachtoffers van de aardbeving in 2015 en zijn nu ook getroffen door werkloosheid tengevolge van het coronavirus. Verwacht wordt dat in de toekomst meer dan 5.000 mensen indirect zullen profiteren van dit project, door opleidingen en toenemende bewustwording van de kansen die de landbouw, veeteelt, opleidingen hen bieden.

Het is de bedoeling dat mensen zelfvoorzienend worden en ook uiteindelijk de markt op kunnen gaan met hun producten. Ook hopen we meer werkgelegenheid in de landbouw te creëren, zodat jongeren in hun eigen dorp meer kans op werk hebben.

Het project start in drie dorpen en zal in de toekomst worden uitgebreid naar meer dorpen. Vanuit de coöperatie wordt gekeken hoe uitbreiding naar andere dorpen het best kan plaats vinden. De coöperatie gaat inkomsten genereren voor toekomstige plannen. Na twee jaar moet de coöperatie in staat zijn om alle activiteiten en ook uitbreiding van het project op eigen kracht te realiseren.

Het project sluit aan bij de missie en visie van Studentenprojecten Nepal omdat het begin van het project vooral zal bestaan uit het geven van landbouwtrainingen, overdracht van kennis en het creëren van bewustwording bij de boeren.

Projectdoel en -doelstellingen

- Trainingen organiseren voor boeren, die nu nog volgens de traditionele methoden werken, zodat zij met hulp van moderne technologie de productie kunnen verbeteren.
- Woeste grond bruikbaar maken voor agrarische producten.
- De productie en productiviteit bevorderen.
- Bewustwording bij de boeren en financiële ondersteuning aan de boeren om de landbouw te ontwikkelen.
- Ondersteuning aan de boeren door gereedschappen, machines, zaden en planten.

Projectduur

De duur van het voorgestelde project is twee jaar en wordt daarna uitgerold over meerdere dorpen. In feite gaat het om een meerjarenproject.



Verwachte resultaten van het project

- Boeren krijgen de kans om moderne technieken te leren in landbouw en veeteelt.
- Verbeterde bestaansomstandigheden voor de met werkloosheid getroffen plattelandsgemeenschap in het noorden van Gorkha.
- Boeren leren hoe een businessmodel voor landbouw en veeteelt werkt.
- Meer werkgelegenheid voor de werkloze jongeren.
- Meer inkomsten genererende mogelijkheden voor deelnemende huishoudens in het projectgebied.
- Verhoogde productie en productiviteit van landbouw en veeteelt in het projectgebied.
- Verbeterde gezondheids- en voedingstoestand van de plattelandsbevolking in het projectgebied.
- Een breed aanbod van trainingen voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor de plattelandsbevolking.
- Ondersteuning aan de boeren in landbouw en veeteelt, gebaseerd op een duurzame ontwikkeling.

Budgetraming


	Onderdeel	Bedrag NRs	Bedrag euro's
1.	Oprichting coöperatie		
	Registratieproces van boerderij /coöperatie	200.000	1.600
2.	Opleiding, training en faciliteiten boeren		
2.1	Training en opleiding voor boeren (salaris voor Technicus en JTA landbouw)	400.000	3.200
2.2	Ondersteuning boeren met zaden voor groenten en fruit	650.000	5.200
2.3	Landbouwgereedschap, uitrusting	350.000	2.800
2.4.	Machines voor de landbouw	560.000	4.480
		1.960.000	15.680
3	Faciliteiten coöperatie		
3. 1.	Bouw ruimte voor ontmoeting, opleiding en verkoop	700.000	5.600
3.2	Landbouwcoöperatiemanager: algehele coördinatie en beheer voor coöperatie gedurende twee jaar (salaris)	480.000	3.840
		1.180.000	9.440
4.	Administratie		
4.1	Inrichting administratie	70.000	560
4.2	Vervoer, thee en verfrissing vrijwilligers	150.000	1.200
		220.000	1.760
	Totaal 1+2+3+4	3.560.000	28.480

Dekkingsplan

Opbrengsten van kerken, organisaties, bedrijven,	
Fondsen en uit acties	€ 18.987
Aandeel Wilde Ganzen	€ 9.493
 Totaal	 € 28.480

Op dit moment komen wij nog € 18.987 tekort voor het realiseren van dit project. Wij hopen de benodigde gelden de komende maanden bij elkaar te krijgen, zodat het project in het voorjaar van 2021 van start kan gaan. Wilde Ganzen zal het geworven bedrag met 50% verhogen.

Conceptueel kader



Ontwikkeling

De coöperatie faciliteert de boeren met o.a, trainingen en opleidingen, financiering en coördinatie, ontwikkeling landbouwproductie en in een later stadium opbouw veestapel. Verschillende boeren kunnen dan beginnen met moderne landbouw. Langzamerhand kunnen steeds meer boeren zich de nieuwe technieken eigen maken en breidt de nieuwe manier van werken zich uit in de regio. De cooperatie werkt ondersteunend en helpt de boer ook om hun producten elders te verkopen. Hiervoor wordt een marketingplan gemaakt.

Contact

De stichting is bereikbaar via de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit Gerda Breeuwsma, voorzitter en contactpersoon studentensponsoring, Froukje Nijholt, secretaris en contactpersoon scholenprojecten/computerproject SPN-CI, Henk Wijma, penningmeester en contactpersoon scholenprojecten en computerproject SPN-CI en bestuurslid Wout de Jong, waterprojecten. Op de website is een overzicht van het bestuur en een profiel van alle leden te vinden, evenals het jaarverslag en overige relevante informatie.

Secretariaat SPN:
Van Aerssenstraat 4
8448 PN Heerenveen
Telefoon: 0513-653515
M 0629096556

E-mail: froukjenijholt@studentenprojectennepal.nl

Website: www.studentenprojectennepal.nl
Facebook <https://www.facebook.com/studentenprojectnepal/>

Bank-, KvK gegevens en Belastingdienst:
Bankrekeningnummer IBAN: NL18 INGB 0008 7191 23
Kamer van Koophandel registratienummer 01089409
De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd en heeft de status van ANBI
(RSIN 8162.10.378)

Heerenveen, september 2020